

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE (2013)

(A terv csak a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseket tartalmazza)

Vonatkozó jogszabály: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei

KÖZBESZERZÉS		Becsült érték (nettó, Ft) (nem egyenlő a rendelkezésre álló forrással!)	Eljárás end ¹	Alkalmazandó / választott eljárás típus, eljárás fajta	Eljárás megindítá- sának tervezett időpontja	Végrehajtás felelőse / felelős szervezeti egysége	Megjegyzés
Megnevezése	Tárgya ²						
Gáz közbeszerzés 2013.07.01-2014.06.30. gázévre	1	50 millió Ft felett	I.	Kbt. II. rész (közösségi), nyílt eljárás	2013. I. ne.	Műszaki Iroda	Önállóan gazdálkodó intézmények nevében is lefolytatásra kerül, beszerzési csoporthoz csatlakozva. Más ajánlatkérő folytatja le az önkormányzat nevében.
Elektromos energia közbeszerzése 2014.01.01-2014.12.31-ei időszakra	1	20 millió Ft	II.	Kbt. II. rész (közösségi), nyílt eljárás	2013. II. félév	Műszaki Iroda	Önállóan gazdálkodó intézmények nevében is lefolytatásra kerül, beszerzési csoporthoz csatlakozva. Más ajánlatkérő folytatja le az önkormányzat nevében.
Kátyúzás, útjavítások, útfejlesztések	2	40-70 millió Ft	II.	Kbt. III. rész, keretmegállapodá- sos eljárás	2013. II. ne.	Műszaki Iroda	24 hónap időtartamú keretmegállapodás meggötése, majd közvetlen megrendelések egységáruk alapián
Dabas ivóvízminőség javítás beruházása (megvalósítási szakasz) MÉRNÖK (műszaki ellenőr szolgáltatás)	3	24,5 millió Ft	II.	Kbt. III. rész, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás	2013.	Gazdasági Iroda	Pályázat benyújtásra került. Csak nyertes pályázat esetén valósul meg. (KEOP - 1.3.0/09-11 – Ivóvízminőség - javítás)


¹ Eljárásrend szerint lehet: Közösségi értekhathatár eléré (I.), nemzeti értekhathatár eléré (II.) eljárásrend


² Tárgya lehet: árubeszerzés (1), építési beruházás (2), szolgáltatás megrendelés (3), építési koncesszió (4), szolgáltatási koncesszió (5)

KÖZBESZERZÉS		Tárgya ²	Becsült érték (nettó, Ft) (nem egyenlő a rendelkezésre álló forrással!)	Eljárás rend ¹	Alkalmazandó / választott eljárás típus, eljárás fajta	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Végrehajtás felelőse / felelős szervezeti egysége	Megjegyzés
Megnevezése	1							
Dabas ivóvízminőség javítás beruházása (megvalósítási szakasz) ÉPÍTÉS (létesítési engedélyes tervezéssel együtt)	2	nettó 550 millió Ft	II.	Kbt. III. rész, nyílt eljárás	2013.	Gazdasági Iroda	Pályázat benyújtásra került. Csak nyertes pályázat esetén valósul meg. (KEOP - 1.3.0/09-11 – Ivóvízminőség - javítás)	
Dabas ivóvízminőség javítás beruházása (megvalósítási szakasz) ESZKÖZBESZERZÉS (létesítési engedélyes tervezéssel együtt)	1	nettó 55 millió Ft	I.	Kbt. II. rész, nyílt eljárás	2013.	Gazdasági Iroda	Pályázat benyújtásra került. Csak nyertes pályázat esetén valósul meg. (KEOP - 1.3.0/09-11 – Ivóvízminőség - javítás)	
Óvodafejlesztések Dabas városban pályázat – továbbképzések projekteleme	3	nettó 20 millió Ft	II.	Kbt. III. rész, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás	2013.	Gazdasági Iroda	Pályázat benyújtásra került. Csak nyertes pályázat esetén valósul meg. (TÁMOP- 3.1.11-12/1) 2012-ben benyújtott, elbírálás alatt.	
Óvodafejlesztések Dabas városban – eszközbeszerzések projekteleme	1	nettó 24 millió Ft	II.	Kbt. III. rész, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás	2013.	Gazdasági Iroda	Pályázat benyújtásra került. Csak nyertes pályázat esetén valósul meg. (TÁMOP- 3.1.11-12/1) 2012-ben benyújtott, elbírálás alatt.	
Gyóni Géza általános isk. energetikai fejlesztése	2	nettó 120 millió Ft	II.	Kbt. III. rész, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás	2013. II. félév	Gazdasági Iroda	Pályázat benyújtásra került. Csak nyertes pályázat esetén valósul meg. (KEOP-2012- 550/B)	
Konyha energetikai fejlesztése	2	nettó 42 millió Ft	II.	Kbt. III. rész, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás	2013. II. félév	Gazdasági Iroda	Pályázat benyújtásra került. Csak nyertes pályázat esetén valósul meg. (KEOP-2012- 550/B)	

KÖZBESZERZÉS		Tárgya ²	Becsült érték (nettó, Ft) (nem egyenlő a rendelkezésre álló forrással!)	Eljárásr end ¹	Alkalmazand ó / választott eljárás típus, eljárás fajta	Eljárás megindítá- sának tervezett időpontja	Végrehajtás felelőse / felelős szervezeti egysége	Megjegyzés
Megnevezése	1							
Közösségiház (volt kollégium) energetikai fejlesztése	2	nettó 44,2 millió Ft	II.	Kbt. III. rész, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás	2013. II. félév	Gazdasági Iroda	Pályázat benyújtásra került. Csak nyertes pályázat esetén valósul meg. (KEOP-2012- 550/A)	
Közvilágítás fejlesztése	2	nettó 30,7 millió Ft	II.	Kbt. III. rész, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás	2013. II. félév	Gazdasági Iroda	Pályázat benyújtásra került. Csak nyertes pályázat esetén valósul meg. (KEOP-2012- 550/A)	
Térfigyelő kamerarendszer beszerzése	1	nettó 10 millió Ft	II.	Kbt. III. rész, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás	2013. II. félév	Gazdasági Iroda	Várhatóan újra megnyílik a pályázati lehetőség, így a korábban előkészített anyag benyújtható. Csak nyertes pályázat esetén valósul meg.	

Dabas, 2013. március 29.


Kószegi Zoltán
polgármester



DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám: 12-48/2013.

KIVONAT

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kihagyva a kihagyandók.

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangúlagos) szavazattal az alábbi határozatot hozza:


41/2013. (III.28.) számú ÖK. HATÁROZAT


Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2013. évi közbeszerzési tervet a mellékelt tervezet szerint.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Polgármester

Kmft.


Rigóné dr. Roicsik Renáta
mb. jegyző


Kószegi Zoltán
polgármester